

## CALENDARIZACIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

### Línea 2: Potencia tu comunidad a través de la cooperación

Etapas del proceso		Fecha de inicio	Fecha de término	Duración
1	Llamado a participar	Lunes 7 de mayo	Viernes 25 de mayo	15 días hábiles
2	Análisis de admisibilidad	Lunes 28 de mayo	Martes 05 de junio	8 días hábiles
3	Valoración de los postulantes (solo beneficiarias)	Lunes 28 de mayo	Martes 05 de junio	8 días hábiles
4	Presentación de propuestas metodológicas	Jueves 7 de junio	Martes 26 de junio	14 días hábiles
5	Evaluación y selección de propuestas metodológicas	Miércoles 27 de junio	Jueves 5 de julio	6 días hábiles
6	Comunicación de los resultados	Viernes 6 de julio		1 día hábil
7	Formalización	Lunes 9 de julio	Martes 24 de julio	11 días hábiles
8	Ejecución	Lunes y martes 23 y 24 de julio	Sábado 22 de diciembre	5 meses