

CALENDARIZACIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

Línea 3: Aportando al futuro profesional

Etapas del proceso		Fecha de inicio	Fecha de término	Duración
1	Llamado a participar	Lunes 7 de mayo	Viernes 1 de junio	20 días hábiles
2	Análisis de admisibilidad y evaluación de planteamientos genéricos	Lunes 4 de junio	Viernes 8 de junio	5 días hábiles
3	Selección de organizaciones por parte de los jóvenes egresados	Lunes 11 de junio	Viernes 15 de junio	5 días hábiles
4	Comunicación de los resultados	Lunes 9 de julio		1 día hábil
5	Formalización	Miércoles 18 de julio	Martes 24 de julio	5 días hábiles
8	Ejecución	Lunes y martes 23 y 24 de julio	Jueves 22 de noviembre	4 meses